Подписан: Тепаев В.С.
DN: C=RU, O="ГБОУ СОШ №5 "" ОЦ ""Лидер""", CN=Тепаев В.С., E=lider_school_knl@samara.edu.ru
Местоположение: 00 8f dc 98 12 49 30 4c 08
Дата: 2023.04.01 09:18:25+03'00'

Утверждено
приказом № 122 – ОД от 16.02.2023г.
директор ГБОУ СОШ № 5
«ОЦ «Лидер» г.о. Кинель
_____В.С.Тепаев

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель, по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введению федеральных основных общеобразовательных программ

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Создание рабочих групп по обеспечению перехода на обучение в школе по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) и введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)	Январь-март 2023	Директор, заместитель директора по УВР	Приказ о создании рабочих групп в ОО

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Формирование плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь-март 2023	Директор, заместитель директора по УВР, рабочая группа	Приказ об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП
Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь-март 2023	Директор, заместитель директора по УВР, руководители МО	Организовано методическое сопровождение введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО, ФООП в школе
Изучение содержания обновленного ФГОС СОО, ФООП, федеральных образовательных программ. Участие в семинарах и совещаниях.	Январь-май 2023	Руководитель рабочей группы ОО, руководители методических объединений школы	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, ФООП, определены способы по их ликвидации, обеспечена оперативность во взаимодействии региональной рабочей группы с окружными координаторами

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Организация участия педагогами школы в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	Директор, заместитель директора по УВР	Обеспечена своевременная коррекция действий педагогов в рамках введения обновленного ФГОС СОО, ФООП
Методическое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Участие в научно-практических конференциях, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, в том числе по использованию учебников и учебных пособий	Январь-октябрь 2023	Заместитель директора по УВР, педагоги школы	Созданы площадки для обсуждения педагогами школы проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
Разработка основных образовательных программ	Март-август 2023	Директор, заместитель директора по УВР,	Основные образовательные программы ОО

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
общего образования школы на основе ФООП		руководители МО школы	
Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана	Февраль-март 2023	Директор, заместитель директора по УВР, руководители МО школы	Приказ директора, заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий
Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, ФООП	Апрель-август 2023	Заместитель директора по УВР, руководители МО школы	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация использования учителями□предметниками	По отдельному плану	Директор, заместитель директора по УВР, НМР руководители МО школы	Повышение качества образования

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности			

Кадровое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

Определение кадрового состава реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль-апрель 2023	Директор, заместитель директора по УВР	Предварительное комплектование
Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-март 2023	Директор, заместитель директора по УВР, НМР	Дорожная карта
Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Апрель-август 2023	Директор, заместитель директора по УВР, НМР	Повышение квалификации: апрель – май 2023г. – администрации школы; апрель – сентябрь 2023г. – учителя;

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Мониторинг готовности округа к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Проведение индивидуальных собеседований с педагогами школы в рамках предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год по готовности к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП	Март-апрель 2023	Директор, заместитель директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности школы к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Предварительное комплектование школы на 2023-2024 учебный год	Апрель 2023	Директор, заместитель директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Проведение индивидуальных собеседований с педагогами школы с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Август 2023	Директор, заместитель директора по УВР, руководители МО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Организация контроля по выполнению мероприятий,	В соответствии с указанными сроками	Директор, заместитель директора по УВР	Мониторинг выполнения плана мероприятий по

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
обеспечивающих переход на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП			состоянию на 01.04.2023, 25.06.2023, 15.08.2023
Информационное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Информационное сопровождение перехода на обновленный ФГОС СОО, ФООП	Январь-октябрь 2023	Директор, заместитель директора по УВР, НМР	Формирование и реализация планов организации информационной кампании о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП в ОО
Взаимодействие с родительской общественностью	В течение года	Директор, Заместитель директора по УВР, ВР, председатель школьного родительского собрания.	Информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП