

ПРИНЯТО
на заседании Педагогического совета
Протокол № 7 от «29» мая 2022г

СОГЛАСОВАНО
Управляющий совет Протокол № 14 от
«30» мая 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ СОШ
№ 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель
В.С.Тепяев

«Дорожная карта» по созданию и функционированию профильного инженерного
класса в 2022-2023 году в ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Срок реализации
1.	Размещение на сайте вкладки о создании инженерного класса	Директор	На сайте школы создана вкладка «Инженерный класс» с информацией о наборе в 5 класс	До 01.06.2022
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование инженерного класса	Директор	Размещение на сайте приказа директора о назначении ответственного (куратора).	До 25.05.2022

3.	Определение помещений (кабинетов), в которых будет происходить обучение инженерного класса	Директор	Определение кабинетов физики, математики, информатики	До 01.06.2022
4.	Заключение договоров сетевого взаимодействия и иных соглашений, регламентирующих взаимодействия между флагманским ВУЗом, базовым региональным ВУЗом, промышленными партнерами и иными организациями	Директор	Наличие договоров	До 31.08.2022
5.	Разработка и утверждение Положения об инженерном классе	Директор	Размещение на сайте приказа директора об утверждении Положения об инженерном классе, размещение Положения.	До 15.06.2022
6.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам	Директор	Размещение на сайте приказа директора	До 31.08.2022
7.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться в инженерном классе	Куратор инженерного класса	Размещение программ на сайте	До 31.08.2022
8.	Предоставление отчета о проведении информационной компании с целью	Куратор инженерного	Предоставление информации в ТУ	До 15.06.2022

	формирования контингента обучающихся профильного инженерного класса в соответствии с методическими рекомендациями по организации деятельности в регионе	класса		
9	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы в профильном инженерном классе и планирование прохождения КПК	Директор	Список педагогических работников с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	До 15.06.2022

10	Организация повышения квалификации педагогов ГБОУ СОШ № 5 «Образовательный центр «Лидер», предоставление отчета в РОИВ в сфере образования	Заместитель директора по НМР	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК	По август 2022
11.	Работы по подготовке помещений школы к открытию инженерного класса	Директор, заместитель директора по АХЧ	Контроль проведения работ совместно с ТУ	До 20.08.2022
12.	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе инженерного класса	Куратор инженерного класса	Информация на сайте о реализации программ расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе ШКОЛЫ	30.08.2022

13.	Издание приказа о зачислении обучающихся в инженерный класс в 2022-2023 учебном году	Директор	Наличие приказа о результатах формирования инженерного класса	До 31.08.2022
14	Ежеквартальный мониторинг выполнения нормативных показателей и определенных индикаторов	Директор	Направление информации в ТУ	Ежеквартально
15	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель, педагоги инженерного класса	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	В течение 2022-2023 уч.года

