

ПРИНЯТО
на заседании Педагогического совета
Протокол № 3 от «21» декабря 2021г

СОГЛАСОВАНО
Управляющий совет Протокол № 13 от
«28» декабря 2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ СОШ
№ 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель
В.С.Тепяев

«Дорожная карта» по созданию и функционированию центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году
ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Срок реализации
1.	Размещение на сайте вкладки о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор	На сайте школы создана вкладка «Точка роста» с информацией о создании Центра	До 01.02.2022
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра	Директор	Размещение на сайте приказа директора о назначении ответственного (куратора).	До 07.02.2022

3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Директор,	Размещение на сайте приказа директора об утверждении медиаплана, размещение медиаплана.	До 01.02.2022
4.	Определение помещений (кабинетов), в которых будет располагаться Центр	Директор,	Совместно с Кинельским управлением МОиН СО, Администрацией муниципального района Кинельский, определение помещений (кабинетов), в которых будет располагаться Центр	До 01.02.2022
5.	Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центра	Директор, руководитель Центра	Разработать дизайн-проект Центра. Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»	До 14.02.2022
6.	Разработка и утверждение Положения о Центре	Директор	Размещение на сайте приказа директора об утверждении Положения о Центре, размещение Положения.	До 01.02.2022
7.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Директор	Размещение на сайте приказа директора	До 31.08.2022
8.	Определение перечня, разработка и корректировка	Руководитель Центра	Размещение программ на сайте	До 20.08.2022

	образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Цента «Точка роста»			
9.	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	Директор руководитель Центра	Предоставление информации в ТУ	До 14.02.2022
10.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организациях их ПК	Директор, руководитель Центра	Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	До 14.02.2022
11.	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Директор, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК	По август 2022
12.	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение,	Директор, руководитель Центра	Контроль проведения работ совместно с ТУ, органами местного самоуправления.	До 20.08.2022

	размещение оборудования			
13.	Фото мониторинга готовности Центра	Руководитель Центра	Создание архива, размещение фотографий на сайте	26.08.2022
14.	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Руководитель Центра	Информация на сайте о реализации программ расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе Центра	30.08.2022
15.	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ.	Руководитель Центра, заместитель директора по УВР	Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте и СМИ	01.09.2022
16.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	Директор	Направление информации в ТУ	Ежеквартально
17.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	В течение 2022-2023 уч.года